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1. ÚVOD 
 
 Jednou z nejdůležitějších části stavby je střešní nosná konstrukce. Tato bakalářská 
práce se zabývá třemi variantami řešení. A to dřevěným krovem - vaznicová soustava 
(kombinace materiálu RD + LLD a pouze RD) a dřevěnými příhradovými vazníky. Dále pak 
technologickým postupem prováděných prací, položkovým rozpočtem, porovnáním tří variant 
řešení. Jsou zde uvedeny také požadavky na nosnou střešní konstrukci.  
 
2. NOSNÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 Hlavním účelem konstrukce je nést střešní plášť, přenášet účinky zatížení sněhem, 
větrem a vlastní tíhou do svislé nosné konstrukce. Dále pak musí splňovat určité požadavky 
jako jsou např. požadavky na požární bezpečnost, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
statické a mechanické, ap. 
 
2.1 Požadavky na požární bezpečnost 
 Požární odolnost nosné střešní konstrukce se stanoví dle ČSN 73 0802 [1], ČSN 73 
0804 [2], ČSN 73 0821 ed. 2 [3], ČSN 73 0833 [4]. 
 Hlavním požadavkem je odolnost proti požáru, tj. čas v minutách, po který střešní 
konstrukce je schopna odolávat účinkům požáru. V této době nesmí konstrukce: 
 ztratit stabilitu a únosnost, 
 ztratit celistvost povrchu, 
 ztratit izolační schopnost (omezení teplot na ploše odvrácené od požáru). 
 
2.2 Statické a mechanické požadavky 
 Střešní konstrukce musí být navržena tak, aby přenášela veškerá zatížení. Při návrhu, 
statickém posouzení a zhotovení střešní nosné konstrukce musejí být dodrženy platné normy a 
předpisy (ČSN 73 1702 [5], ČSN 73 1901 [6], ČSN EN 1991 Eurokód 1 [7]). 
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3. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
a. Identifikační údaje 
 
Název akce:  Polyfunkční dům 
Místo stavby:  Slavíčkova 1751/1, Ostrava - Poruba, 70800 
Parcela číslo:  1065/8 
Stupeň PD:  projektová dokumentace pro stavební povolení 
Kraj:   Moravskoslezský kraj 
Stavební úřad:  Úřad městského obvodu Poruba 
Investor:  Statutární město Ostrava 
Dodavatel stavby: bude vybrán z výběrového řízení 
Projektant stavby: Petr Holoubek 
 
b. Údaje o stávajících poměrech staveniště 
 
 Stavební parcela č. 1065/8 o celkové výměře 1076,22m2 v katastrálním území Poruba 
se nachází v místní části Poruba. Vjezd na pozemek je z ulice Slavíčkova  (asfaltová 
komunikace šíře 6m). Parcela je situována v téměř rovinném území. Pozemek není zastavěn a 
nachází se na něm již vzrostlá zeleň. Základová půda je tvořena písčito-jílovými hlínami 
pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 
průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek se nachází v bytové zástavbě. 
Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v téže ulici (viz výkres 
SITUACE). 
 
c. Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů    
 
Mapové podklady: 
 katastrální mapa 1:2000, 
 výškopisné a polohopisné zaměření 1:500, 
 inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 
 
Ostatní podklady: 
 vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, 
 požadavky investora, 
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 zákon č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve smyslu 
pozdějších předpisů 
 vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, 
 energetický audit 
 
d. Splnění požadavků dotčených orgánů 
  
Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. 
 
e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
  
 V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu - 
dle vyhlášky č. 137/1998 Sb., ze dne 9. června 1998 - O obecných technických požadavcích 
na výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
f. Údaje o splnění územních regulativů 
 
Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 
 
g. Věcné a časové vazby 
 
V okolí stavby je možnost další výstavby. Stavby nevyvolá související investice. 
 
h. Předpokládaná lhůta výstavby 
 
Dokončení projektu stavby  leden 2012 
Zahájení stavby   duben 2012 
Ukončení stavby   únor 2013 
 
i. Orientační statické údaje o stavbě 
  
Zastavěná plocha celkem: 426,48 m2 
Obestavěný prostor:  4837,99 m3 
Podlahová plocha celkem: 1145,03 m2 
Celkové náklady stavby: 10,5 mil. Kč 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 
a. Zhodnocení staveniště 
  
 Stavební parcela č. 1065/8 o celkové výměře 1076,22m2 v katastrálním území Poruba 
se nachází v místní části Poruba. Vjezd na pozemek je z ulice Slavíčková  (asfaltová 
komunikace šíře 6m). Parcela je situována v téměř rovinném území. Pozemek není zastavěn a 
nachází se na něm již vzrostlá zeleň. Základová půda je tvořena písčito-jílovými hlínami 
pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 
průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek se nachází v bytové zástavbě. 
Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v téže ulici (viz výkres 
SITUACE). 
 
b. Urbanistické a architektonické řešení stavby  
   
 Zástavba polyfunkčním domem je na předmětné parcele navržena v souladu s Územním 
plánem města Ostravy – funkce „bydlení individuální“. Odstupy a prostorová orientace 
objektu zástavby bytového domu jsou patrné z výkresové části dokumentace investičního 
záměru. 
  Návrh urbanistické koncepce vychází z místních podmínek a regulačních prvků 
stanovených Územním plánem města Ostravy.  
 Dopravní napojení území je navrženo ke stávající komunikaci. Statická doprava 
v území je řešena formou kolmých parkovacích a odstavných stání přístupných z komunikací. 
 Obytný soubor je doplněn organizovanou výsadbou vzrostlé zeleně  a travnatou 
plochou. 
 Architektonické řešení objektu bytového domu předpokládá charakteristické, identitu 
místa podporující členění základního objemu. Polyfunkční dům je rozdělen na tři vzájemně 
propojené základní objemy s odlišnou barevností. 
 
c. Technické řešení 
   
 V suterénu polyfunkčního domu jsou situovány sklepní kóje, sklad pro kavárnu a 
prostory napojení domu na vedení inženýrských sítí. V 1.NP je navržený hlavní vstup do 
objektu, kavárna s bezbariérovým přístupem a nebytový prostor. Ve 2. NP jsou navrženy dvě 
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standardní bytové jednotky 1 x 4+kk a 1 x 2+kk. Třetí nadzemní podlaží je navrženo totožně s 
2. NP. 
 
c.1. Základy 
  
 Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 
betonu C 20/25. Hloubka základové spáry je 4,25m od ±0,000. Podkladní betony (C16/20 
tloušťky 150 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkový podsyp tl. 200 mm.  
 
c.2. Konstrukční systém   
 
 Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků Porotherm 36,5 Ti Profi, P7 na MVC 
(součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové). Vnitřní nosné zdivo je z 
cihel Porotherm 30 Profi pevnosti P7 na MVC. Na zdivo oddělující schodišťový prostor od 
balkonu je navrženo Porotherm 24 Profi, P7 na MVC. Příčky jsou navrženy z Porotherm 11,5 
Profi, P5 na MVC. 
 
c.3. Stropy 
  
 Stropní konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů SPIROLL tl. 300, 200, 150 
mm (viz. Výkres skladby stropních dílců). V rovině stropních panelů jsou navrženy ztužující 
ŽB věnce, po obvodu s věncovou cihlou Porotherm VT8/23,8. 
 
c.4. Vertikální komunikace  
  
 Schodiště je navrženo monolitické železobetonové. Stupně jsou opatřeny keramickým 
obkladem. Zábradlí je ocelové sloupkové. Hlavní vstup do objektu je řešen schodištěm se  
vstupní rampou se sklonem 20% na 8,12m. Povrch je opatřen protiskluzným materiálem. 
Nosná konstrukce je monolitická železobetonová. 
 
c.5. Zastřešení 
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 Zastřešení je navrženo jako šikmá střecha. Nosná konstrukce je tvořena klasickým 
dřevěným krovem popř. dřevěnými příhradovými vazníky. Krytina střechy je navržena 
plechová falcovaná Prefalz, barevný odstín antracit. 
 
c.6. Vnější plochy  
  
 Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby ve 
štěrkovém loži napojený na stávající pěší komunikaci. 
 Na parkovací stání, které je situováno přímo před stávající pěší komunikaci, je navržen 
vjezd z komunikace Slavíčkova. Parkoviště má 12 parkovacích míst. 
 Součástí stavby je zahradní úprava s výsadbou zeleně. 
 
d. Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
  
 Vnitřní splašková kanalizace je navržena pro odvedení splaškových vod ze sociálních 
zařízení a kuchyní jednotlivých bytů a kavárny. Kanalizační vedení od jednotlivých 
zařizovacích předmětů je ukončeno do svislého stoupacího potrubí, které zajišťuje odvedení 
odpadních vod z jednotlivých podlaží objektu do ležaté kanalizace, která je novou přípojkou 
napojena na veřejnou kanalizační síť. 
 Kanalizace je navržena pro odvedení splaškových vod ze všech bytů, kavárny a 
nebytového prostoru. 
 Napojení k elektrické síti je již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 
Plynovod bude napojen na veřejný plynovod, na hranici pozemku bude umístěn HUP. 
Vodovodní potrubí je napojeno na veřejný vodovodní řád. Napojení na veřejnou komunikaci - 
ul. Slavíčkova bude provedeno pomocí sjezdu. 
 
e. Řešení dopravní a technické infrastruktury 
  
 Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 
stávající pěší komunikaci. 
 Na parkovací stání, které je situováno rovnoběžně se stávající pěší komunikaci, je 
navržen vjezd z komunikace Slavíčkova. Parkoviště má 12 parkovacích stání. 
 
f. Vliv stavby na životní prostředí 
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 Vytápění domu bude probíhat pomocí plynového kotle s max. výkonem 20kW. 
Odkouření bude vyvedeno nad střechou. Stavební suť, stavební materiály apod. budou 
odvezeny na nejbližší řízenou skládku dle příslušných předpisů - zajistí dodavatelská stavební 
firma. Protikorozní ochrana konstrukcí bude řešena ochrannými nátěry nebo žárovým 
zinkováním. K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci 
likvidace pevného domovního odpadu v městské části. Při dodržení projektu, všech 
souvisejících norem a správném provedení všech prací nebude stavba vykazovat žádné 
negativní vlivy na životní prostředí. 
 
g. Bezbariérové řešení okolí stavby  
  
 U polyfunkčního domu je pouze navržen bezbariérový přístup do 1.NP. Ten je zajištěn 
pomocí vstupní rampy ve sklonu 20% na 8,12 m. 
 
h. Průzkumy a měření 
  
 Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 
zaměření projektantem. 
 
i. Geodetické podklady 
  
Katastrální mapa 1:2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 
 
j. Členění stavby 
 
Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO 01 - NOVOSTAVBA OBJEKTU 
SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 03 - KANALIZACE 
SO 04 - PŘÍPOJKA PLYNU 
SO 05 - PŘÍPOJKA VODY 
SO 06 - PŘÍPOJKA NN 
SO 07 - PARKOVACÍ STÁNÍ 
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k. Vliv stavby na okolí 
  
Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 
 
l. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
 Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (č. 324/90 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy 
dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět 
speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost 
vykonávat. 
Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 
bezpečnosti  
práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030. Pro kotelny platí 
ČSN 07 0703 včetně změny č. 6. 
 Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a na něj 
navazující ustanovení vlády. 
 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
  
Viz. statický výpočet. 
 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
  
 Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou a výsledky 
hodnocení jsou přiloženy v příloze Souhrnné technické zprávy. 
 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 
budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například 
recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k 
likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 - stavební a 
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demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů a seznam nebezpečných 
odpadů ve znění pozdějších předpisů). 
 
Zásady pro nakládání s odpady 
 Při provozu je nutné: 
 minimalizovat vznikání odpadů 
 separovat jednotlivé druhy odpadů 
 uplatňovat zásady maximální recyklace 
 minimalizovat odpady k přímému skládkování. 
 
Kategorizace odpadů 
 Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání 
     (t/rok)  kat. odpadu 
17 01 01  Beton   1,0   O 
17 02 01  Dřevo   3,5   O 
17 02 02  Sklo   0,5   O 
17 02 03  Plasty   0,2   O 
17 04 05  Železo, ocel  1,0   O 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady  
 
 Odpady vzniklé provozem 
     (t/rok)  kat. odpadu nakládání s odpadem 
20 01 21*  Zářivky      0,01   N  OZO 
20 03 01  Směsný komunální odpad     0,8   O 
 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
  
 Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 
oplocení staveniště. 
 Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 
 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
  
 Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován novými okny se standardní 
zvukovou izolací. 
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7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
  
 Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 151/2001 Sb., vnější obálka 
objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 
energetickou spotřebou dle vyhlášky č. 291/2001 Sb. 
 
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
  
 U polyfunkčního domu je pouze navržen bezbariérový přístup do 1.NP. Ten je zajištěn 
pomocí vstupní rampy ve sklonu 20% na 8,12 m. 
 
9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
  
 V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 
 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
  
 Provede se provizorní oplocení staveniště. 
 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 
a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
  
 Vnitřní splašková kanalizace je novou přípojkou napojena na veřejnou kanalizační síť. 
Na tuto síť je též napojena dešťová kanalizace, která je řešena vnějšími svody. 
 
b. Zásobování vodou 
  
 Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řádu DN 100 PE v ulici 
Slavíčkova. Průměrná spotřeba vody se pohybuje cca kolem 40 l/den - pro 4 osoby. 
 
c. Zásobování energiemi 
  
 Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 
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Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna 
skříň s HUP. 
 
d. Řešení dopravy 
  
 Napojení na veřejnou komunikaci je přímo před objektem, kde jsou také situovány 
parkovací stání. 
 
e. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
  
 Pěší komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby uložené do štěrkového 
lože. Parkovací stání je provedeno obalovaného štěrku a zaválcováno. Ostatní plochy budou 
osety travnatou plochou se zelení. 
 
f. Elektronické komunikace 
  
 Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 
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C. SITUACE STAVBY 
a. Situace širších vztahů stavby a jejího okolí 
  
 Polyfunkční dům bude zakreslen do katastrální mapy, s napojením na dopravní a 
technickou infrastrukturu v měřítku 1:2000. 
 
b. Koordinační situace stavby 
  
 Na koordinační situaci stavby zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy jsou 
vyznačeny hranice pozemků a jejich parcelní čísla, umístění stavby s vyznačením vzdálenosti 
od hranic pozemku, přípojky na technickou a dopravní infrastrukturu a úprav pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích. Koordinační situace bude v 
měřítku 1:200. 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 
a. Stanoviska, posudky a výsledky jednání 
  
 Během průběhu zpracování projektové dokumentace budou veškeré stanoviska, 
posudky a výsledky jednání řešeny s projektantem a budou přiloženy k PD. 
 
b. Průkaz energetické náročnosti budovy 
  
 Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 151/2001 Sb. Vnější obálka 
objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 z roku 2002 a měrnou 
energetickou spotřebou dle vyhlášky č. 291/2001 Sb.  
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
a. Charakteristika staveniště 
  
 Stavební parcela č. 1065/8 o celkové výměře 1076,22m2 v katastrálním území Poruba 
se nachází v místní části Poruba. Vjezd na pozemek je z ulice Slavíčková  (asfaltová 
komunikace šíře 6m). Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v 
nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor na pozemku. Charakter 
stavby nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a 
přístupů. Budou využity stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové 
komunikace. Vlastní práce budou prováděny z lešení, a proto bude stavební prostor ohraničen 
mobilním oplocením jako bezpečnostní zóna. Případné další plochy potřebné pro zařízení 
staveniště si projedná a domluví investor sám s příslušným městským úřadem. 
 Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 
materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební materiál. 
 
b. Inženýrské sítě a jiné zařízení 
 
 Nebudou dotčeny. 
 
c. Napojení staveniště na energie 
  
 Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní přípojky vody a 
elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 
součástí Zápisu o převzetí staveniště. 
  
d. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Vzhledem k charakteru 
prací je nutno dodržovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby. Mezi 
prvořadé požadavky po dobu prací patří nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně na 
vzdálenost ohraničeného staveniště. 
 Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 
362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou pozornost je 
třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění 
pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací a jsou dále povinni používat 
při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. 
 
e. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
  
Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 
vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 
 
f. Zařízení staveniště 
  
 Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty - stavební buňky, 
chemické WC a kontejnery na stavební suť  a odpad. Část materiálu je na staveništi 
skladována na vyhrazené ploše na paletách, které budou chráněny proti povětrnostním 
vlivům. Tento materiál bude na staveništi skladován krátkodobě. Další část materiálu bude 
uskladněna v uzamykatelné místnosti. 
  
g. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
  
 Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky nevyžadující 
základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou buňky odvezeny. 
Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují 
stavební povolení ani ohlášení. 
 
h. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
  
 Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí 
být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 
Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 
proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 
osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 
mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 
zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 
Sb., nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále zákona č. 309/2006 Sb., 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
 
i. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
  
Projekt zastřešení objektu respektuje podmínky hygienických předpisů a technických 
norem, z toho důvodu nebude realizovaná výstavba vykazovat žádných negativních vlivů na 
životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 
předat odborné firmě k likvidaci. 
Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 
znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti staveniště, 
musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší 
pálením gumy, ropných produktů apod. 
Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle § 
12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 
2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 
13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 
 
j. Orientační lhůta výstavby 
  
 Lhůta výstavby je 49 týdnů. Termín zahájení stavby bude určen investorem dle 
finančních možností a data vydání Stavebního povolení. Po dokončení výstavby je dodavatel 
povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá Smlouva o dílo a projektová dokumentace. 
 
2. VÝKRESOVÁ ČÁST 
a. Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení 
staveniště 
  
Bude proveden samostatný výkres zařízení staveniště spolu s technickou zprávou. 
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b. Vyznačení přívodu energií na staveniště, vjezdů a výjezdů ze staveniště 
  
Veškeré přívody energií, vjezdů a výjezdů budou vyznačeny na výkrese zařízení staveniště. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 
3. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 
1.1.ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
a. Účel objektu 
  
 Stavební parcela č. 1065/8 o celkové výměře 1076,22m2 v katastrálním území Poruba 
se nachází v místní části Poruba. Vjezd na pozemek je z ulice Slavíčkova  (asfaltová 
komunikace šíře 6m). Parcela je situována v téměř rovinném území. Pozemek není zastavěn a 
nachází se na něm již vzrostlá zeleň. Základová půda je tvořena písčito-jílovými hlínami 
pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 
průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek se nachází v bytové zástavbě. 
Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v téže ulici (viz výkres 
SITUACE). 
 
b. Zásady architektonického a stavebně technického řešení 
   
 Zástavba polyfunkčním domem je na předmětné parcele navržena v souladu s Územním 
plánem města Ostravy – funkce „bydlení individuální“. Odstupy a prostorová orientace 
objektu zástavby bytového domu jsou patrné z výkresové části dokumentace investičního 
záměru. 
  Návrh urbanistické koncepce vychází z místních podmínek a regulačních prvků 
stanovených Územním plánem města Ostravy.  
 Dopravní napojení území je navrženo ke stávající komunikaci. Statická doprava 
v území je řešena formou kolmých parkovacích a odstavných stání přístupných z komunikací. 
 Obytný soubor je doplněn organizovanou výsadbou vzrostlé zeleně  a travnatou 
plochou. 
 Architektonické řešení objektu polyfunkčního domu předpokládá charakteristické, 
identitu místa podporující členění základního objemu. Polyfunkční dům je rozdělen na tři 
vzájemně propojené základní objemy s odlišnou barevností. 
 V suterénu polyfunkčního domu jsou situovány sklepní kóje, sklad pro kavárnu a 
prostory napojení domu na vedení inženýrských sítí. V 1.NP je navržený hlavní vstup do 
objektu, kavárna s bezbariérovým přístupem a nebytový prostor. Ve 2. NP jsou navrženy dvě 
33 
 
standardní bytové jednotky 1 x 4+kk a 1 x 2+kk. Třetí nadzemní podlaží je navrženo totožně s 
2. NP. 
 
c. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
 
Zastavěná plocha celkem: 426,48 m2 
Obestavěný prostor:  4837,99 m3 
Podlahová plocha celkem: 1145,03 m2 
 
d. Technické a konstrukční řešení objektu 
d.1.Zemní práce 
  
 Na staveništi bude sejmuta ornice v mocnosti cca 0,20 m a proveden výkop stavební 
jámy budoucího objektu. Při vnějším obvodě stavební jámy bude položena drenáž z 
plastových perforovaných trubek vyvedená do drenážních vsaků. Obsyp drenáže bude 
proveden štěrkopískem frakcí 8-32. Nejnižší úroveň základové spáry pod základem 1.PP je 
stanovena na kótě - 4,250 m od srovnávací roviny ± 0,000 = 454,900 m.n. m. B. p. v., tj. 
úroveň čisté podlahy 1.NP. 
  Při výkopech základové jámy se bude vytvářet svah, který je nutno pažit nebo provést 
ve sklonu. Sklon svahů dočasných výkopů do předpokládané hloubky cca 4,5 metrů je možno 
provést ve sklonu 1:0,5 až 0,75. Svahy základové jámy nesmí zůstat odkryty přes zimní 
období je nutno je ihned po vykonání stavebních prací podzemní části objektu zasypat. 
 
d.2.Základy 
  
 Objekt je pod celou svou plochou založen na základových pásech. Základové konstrukce 
jsou provedeny z prostého betonu třídy C20/25. Před betonáží základových konstrukcí při 
spodním líci provést zemní jímací vedení FeZn 30x4mm s vývody. Pod základovými pásy 
bude proveden podsyp ze štěrkopísku frakce 16-32 mm. 
 
d.3.Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 
   
 Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím natavitelných 
asfaltových pásů s vložkou ze skleněné rohože DEKBIT V60 S35, tloušťky 3,5 mm. 
34 
 
  Na základě radonového průzkumu je stanoven výsledný radonový index: malý. 
Izolaci proti pronikání radonu z podloží bude plnit izolace proti zemní vlhkosti. Jednotlivé 
spoje a prostupy budou provedeny výhradně dle propozic výrobce.   
 
d.4.Svislé konstrukce 
d.4.1. Nosné konstrukce 
  
 Nosnou konstrukci polyfunkčního domu tvoří stěnový systém, kdy na základové 
konstrukce budou postupně vyzdívány obvodové a střední nosné zdi, vše z výrobního 
programu POROTHERM 36,5 TI Profi na úrovni 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP. Mezibytové stěny 
jsou vyzděny z cihelných bloků POROTHERM 30 AKU P+D. 
  Zdivo obvodového pláště je z cihelných bloků POROTHERM 36,5 TI Profi 
s kontaktním zateplovacím systémem převážně EPS tl. 100 mm. 
  Zdivo je vyzděno tak, že venkovní líc obvodových zdí lícuje s vnější hranou 
základového pásu a v jednotlivých podlažích pak lícuje s vnější hranou stropní konstrukce.  
  Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů firmy Wienerberger – 
podklad pro navrhování 12.vydání, kde jsou popsány technologické postupy správného 
vyzdívání zdí v nároží, vzájemné napojování zdí atp., tak aby splňovaly požadavky statické 
nebo akustické. Před zahájením prací kontaktujte technickou podporu firmy Wienerberger. 
 
d.4.2. Vnitřní příčky 
   
 Mezibytové stěny jsou provedeny ze zvukově izolačních cihelných bloků POROTHERM 
30 AKU P+D. Příčky jsou navrženy vyzdívané z cihelných bloků POROTHERM 11,5 Profi. 
Mezipokojové příčky budou provedeny jako zvukově izolační z cihelných bloků 
POROTHERM 11,5 AKU P+D.  
  Vnitřní příčky  z cihelných bloků POROTHERM 11,5 Profi a 11,5 AKU P+D jsou 
kótovány bez omítek. Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů firmy 
Wienerberger – podklad pro navrhování 12.vydání, kde jsou popsány technologické postupy 
správného vyzdívání příček v nároží, vzájemné napojování příček atp., tak aby splňovaly 
požadavky statické nebo akustické. Před zahájením prací kontaktujte technickou podporu 
firmy Wienerberger. 
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d.4.3. Komíny 
   
 Dvě komínové tělesa budou kompletně ze systému Schiedel Multi pro odvod spalin od 
více uzavřených plynových spotřebičů. Systém umožňuje provoz více kotlů nad sebou 
nezávisle na vzduchu v místnostech, kde jsou spotřebiče umístěny. Vzduch pro spalování je 
přiváděn do spalovacích komor kotlů z vnějšku, od ústí komína vzduchovým průduchem, 
který je součástí konstrukce komínového systému.  
 
d.5.Vodorovné konstrukce 
d.5.1. Stropní konstrukce 
   
 V rámci minimalizace mokrých procesů a okamžité únosnosti je stropní konstrukce 
navržena montovaná z předpjatých panelů SPIROLL tl. 300, 200 mm prostě uložená na 
obvodovém a středním nosném zdivu. Stropní panely budou pokládány do cementové malty, 
které budou tvořit roznášecí vrstvu od účinků zatížení stropní konstrukce. Jednotlivé styčné 
spáry mezi stropními panely budou zality kvalitní cementovou maltou s vloženou výztuží a 
dorovnány až po jejich horní hranu. 
  Stropní konstrukce nad balkóny je ze stropních desek SPIROLL tl. 150 mm, na 
kterých je položena tepelná izolace. Stropní desky jsou uloženy na ŽB průvlacích a částečně 
na zdivu. Dimenze průvlaků budou upřesněny v rámci dalšího stupně projektové 
dokumentace – Projekt pro provedení stavby. 
 
d.5.2. Překlady 
   
 Nad otvory v obvodových, vnitřních stěnách a příčkách jsou překlady navrženy 
z keramických prvků POROTHERM překlad 7 a POROTHERM překlad 11,5.  
  Keramické překlady typu POROTHERM překlad 7 a 11,5 vyžadují zvláštní zacházení 
při manipulaci, montážní podepření atd., viz. materiály výrobce firmy Wienerberger. 
 
d.5.3. Ztužující věnce 
   
 Zdivo v každém podlaží bude ukončeno železobetonovým ztužujícím věncem. Jedná se o 
zdivo obvodových a vnitřních nosných zdí. Stupeň vyztužení bude předepsán jejich statickým 
posouzením v dalším stupni projektové dokumentace - Projekt pro provedení stavby. 
 
d.6.Schodiště 
36 
 
   
 Schodišťová ramena jsou navržena jako železobetonová monolitická, uložená na vnitřní 
nosné zdi a mezipodesty stejné konstrukce.  
  Schodiště jsou navržena desková s nadbetonovanými stupni v rámci betonáže desky 
ramene. Stupnice i podstupnice budou obloženy prefa obkladem TERAZZO s protiskluzovou 
úpravou. Sloupky zábradlí jsou z ocelových plných profilů "O". Výplně zábradlí jsou tyčová. 
Madlo je dřevěné, osazené na ocelový profil "U". Veškeré ocelové prvky budou natřeny 
grafitovou šedou RAL 7024. Kotevní prvky budou pozinkované bez další povrchové úpravy. 
Madlo bude opatřeno bezbarvým matným lakem. 
 
d.7.Střešní konstrukce 
   
 Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov popř. dřevěné příhradové vazníky. Střešní 
plášť je navržen jako: 
 bednění z OSB desek    25 mm 
 strukturovaná dělící vrstva Delta-Trela Plus 
 plechová střešní krytina falcovaná Prefalz 
 
d.8.Úpravy povrchů vnější 
d.8.1. Fasádní zateplovací systém  
   
 V největší ploše je použit kontaktní zateplovací systémem převážně tl. 100 mm. Na 
kontaktní zateplení bude použit certifikovaný systémem výrobce. Materiál tepelného izolantu 
navrhujeme polystyren ROCKWOOL FASROCK LL tl. 100 mm. Zateplovací systém bude 
doplněn systémem lišt pro řešení detailů – APU lišty u výplní otvorů, soklové, okapové-
nadpraží, parapetní, rohové atd. nabízené výrobcem zateplovacího systému. Povrch bude 
upraven silikátovou probarvenou omítkou hladkou příslušného barevného odstínu. 
 
d.8.2. Ocelové konstrukce  
  
 Ocelové konstrukce budou žárově pozinkovány, nebo ošetřeny nátěrem základním 
+ dvakrát krycím příslušné barvy. Podrobněji viz výkresová část.  
 
d.9.Úpravy povrchů vnitřní 
d.9.1. Podzemní podlaží 
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  Vyzdívané konstrukce budou opatřeny hladkou štukovou omítkou. 
 
d.9.2. Nadzemní podlaží 
   
 Vyzdívané konstrukce budou opatřeny omítkou WEBER.DUR 130. Předpokládáme 
strojní omítání ze sil ( např. SALITH, HASIT CEMIX apod. ) Omítka bude opatřena bílou 
malbou. 
  V místnostech hygienického zázemí bytů bude proveden v min. nutném rozsahu 
keramický obklad do v. 1800 a 2000 mm. Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace. 
 
d.10. Tepelné izolace 
d.10.1. Ti podlahy 
   
 Tepelná izolace podlahy 1.PP je provedena z polystyrenu STEPROCK ND v tloušťce 
130 mm ( 1x60 a 1x70 mm s překládanými spárami). 
 
d.10.2. Ti obvodového pláště 
   
 Obvodové zděné stěny 1.PP jsou zatepleny extrudovaným polystyrénem tl. 80 mm do 
výšky úrovně ±0,000.  
  Obvodové zděné stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Materiál 
tepelného izolantu navrhujeme polystyren FASROCK LL tl. 100 mm. 
 
d.10.3. Ti střech, balkónů 
  
 Tepelná izolace střech je navržena z polystyrenu Xtratherm FR - MG ve spádu 240 - 440 
mm. Izolace balkónů bude provedena z horní strany STEPROCK ND tl. 50 mm a spodní 
strany FASROCK LL tl. 50 mm. 
 
d.11. Akustické izolace 
d.11.1. AI stěn 
   
 Mezibytové stěny jsou provedeny ze zvukově izolačních keramických tvarovek 
POROTHERM 30 AKU. Mezipokojové příčky budou provedeny jako zvukově izolační 
POROTHERM 11,5 AKU. Při provádění je třeba dodržet předepsané postupy správného 
vyzdívání zdí, vzájemné napojování zdí apod., tak aby splňovaly požadavky dilatační, statické 
nebo akustické. 
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d.11.2. AI podlah 
   
 Ve skladbě podlah je navržena zvuková izolace STEPROCK ND tl. 30 mm a 
DACHROCK tl. 40 mm. Ve styku se zdivem bude proveden průběžný dilatační pásek 
tl.10mm. Viz. výkresová dokumentace. 
 
d.12. Podlahy 
d.12.1. Podlaha 1.pp 
   
 V prostoru 1.PP bude provedena na podkladní beton tl. 150mm tepelná izolace tl. 130 
mm. Na tepelnou izolaci bude proveden podkladní beton s ocelovou sítí tl. 80 mm. V 
prostorech je navržena nášlapná vrstva ze slinuté keramické dlažby lepené tmelem.  
 
d.12.2. Podlaha 1.np nad terénem 
   
 Hrubá podlaha bude provedená v tl. 225 mm ( včetně TI + separační PE fólie + nášlapné 
vrstvy) z betonové mazaniny vyztužené sítí 5-150/150. 
 
d.12.3. Podlaha ostatních nadzemních podlaží 
   
 Hrubá podlaha ostatních nadzemních prostor ( kromě schodišťových ramen ) je navržena 
v následující skladbě PO2 a PO3. 
  Nášlapná vrstva v chodbách, na mezipodestách a schodištích je navržena z keramické 
slinuté dlažby. 
 
d.12.4. Prostory bytů 
  
 V obytných místnostech bytů je navržena laminátová podlahová krytina tl. 10mm, např. 
materiál Balterio Magnitude. Podložka pod krytinu je navržena z materiálu IZO-floor Plus PS 
v deskách rozměru 1,2x0,5m a tloušťce 4mm. Krytina má tzv. Click systém, který importér 
doporučuje lepit a spáry následně impregnovat CC-přípravkem na impregnaci spár. Dále je 
třeba použít systémové lišty s nosnými úchyty a při pokládce krytiny dbát doporučení a 
postupů výrobce. Krytina se vyrábí v bohatém výběru vzorů – dle výběru konečného majitele 
bytu. Importér také dodává pro konečného uživatele systém čistících a ochranných prostředků 
na krytinu. 
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  V koupelnách a WC je navržena slinutá keram. dlažba lepená do tmele s přídavným 
hydroizolačním nátěrem ( např. PCI LASTOGUM, SCHOMBURG SANIFLEX ). 
 
d.12.5. Úprava balkónů 
  
 Nášlapná vrstva je navržena z keramické slinuté dlažby do flexibilního tmele. Izolace a 
lemování bude provedeno balkónovým systémem Rockwool - viz. skladba PO4. Před 
objednávkou systému a započetím prací kontaktovat odborného zástupce firmy. 
 
d.13. Obklady vnitřní 
   
 Obklady vnitřních stěn jsou navrženy jako keramický obklad formát 250/250. 
Na zdivo bude provedený penetrační nátěr ( ASO UNIGRUND ) a elastická izolace ( 
SANIFLEX ). Poté bude flexibilním lepidlem nalepen keramický obklad. Spárování bude 
provedeno spárovací hmotou ( ASO FF-05 ). Projekt navrhuje systémové řešení např. firmy 
RAKO a při provádění je nutné důsledně dodržet výrobcem předepsané technologické 
postupy ( stejné principy platí i pro použití systémů alternativních výrobců ). 
  Nároží budou řešena pomocí rohových profilů Schlüter-JOLLY - AC. 
 
d.14. Výplně otvorů 
d.14.1. Okna 
  
 Okna nadzemních podlaží jsou navržená plastová, zaskleno izolačním dvojsklem, 
s celoobvodovým kováním a mikroventilací, viz. výpis prvků. 
 
d.14.2. Dveře 
   
 Hlavní domovní dveře jsou navrženy dřevěné, částečně prosklené s bezbariérovým 
hliníkovým prahem s protiprofilem k lepšímu zatěsnění. 
  Vstupní dveře do bytů jsou navrženy plné hladké s výplní DTD, klimakategorie II ( 
13/23 °C ), zvuk. útlum 32 dB do dvoudílné zárubně DZD ( fa HSE ). 
  Dveře na terasy plastové, zaskleno izolačním dvojsklem, s celoobvodovým kováním a 
mikroventilací ve stejném provedení jako okna nadzemních místností. 
  Interiérové dveře v bytech jsou navrženy Sapeli Standart do obložkových zárubní 
Sapeli Normal. 
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d.15. Oplechování 
   
 Veškeré klempířské prvky jsou navrženy z Al plechu Prefa, barevný odstín antracit. 
Svody budou provedeny systémovými prvky ze stejného materiálu jako klempířské prvky od 
úrovně upraveného terénu do výšky 3 m. 
 
d.16. Venkovní vyrovnávací rampa 
   
 Terénní vyrovnávací rampa je navržena železobetonová. Plocha rampy je vydlážděna 
s uplatněnou protiskluzovou úpravou povrchu. Vyrovnávací rampa je doplněna 
jednostranným zábradlím s instalovaným madlem ve výši 1200 mm kotveným do sloupků 
zábradlí. Další úroveň zábradlí je ve výšce 700 mm. Sloupky zábradlí jsou kotveny k 
železobetonové desce rampy. Sklon rampy je 20% na 8,12m. Konstrukčně – technické řešení 
rampy plně respektuje vyhlášku číslo 369/2001 Sb. 
 
e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
  
Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 151/2001 Sb.. Vnější obálka 
objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 
energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001 Sb. 
 
f. Způsob založení objektu 
 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 
betonu – C 20/25. Hloubka základové spáry je - 4,250 m od úrovně ±0,000. Podkladní 
betony (C16/20 tloušťky 150 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkový podsyp v tl. 200 mm. 
 
g. Vliv stavby na životní prostředí 
 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 
budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například 
recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k 
41 
 
likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 - stavební a 
demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů a seznam nebezpečných 
odpadů ve znění pozdějších předpisů). 
 
Zásady pro nakládání s odpady 
 Při provozu je nutné: 
 minimalizovat vznikání odpadů 
 separovat jednotlivé druhy odpadů 
 uplatňovat zásady maximální recyklace 
 minimalizovat odpady k přímému skládkování. 
 
Kategorizace odpadů 
 Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání 
     (t/rok)  kat. odpadu 
17 01 01  Beton     1,0   O 
17 02 01  Dřevo     3,5   O 
17 02 02  Sklo       0,5   O 
17 02 03  Plasty     0,2   O 
17 04 05  Železo, ocel    1,0   O 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady  
 
 Odpady vzniklé provozem 
     (t/rok)  kat. odpadu nakládání s odpadem 
20 01 21*  Zářivky      0,01   N  OZO 
20 03 01  Směsný komunální odpad     0,8   O 
 
h. Dopravní řešení 
  
 Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 
stávající pěší komunikaci. 
 Na parkovací stání, které je situováno rovnoběžně se stávající pěší komunikací, je 
navržen vjezd z komunikace Slavíčkova. Parkoviště má 12 parkovacích stání. 
 
i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
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 Zůstává stávající a nemění se. 
 
j. Obecné požadavky na výstavbu 
  
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. Zvýšenou pozornost je 
třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění 
pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat 
při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště 
bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
 
1.1.2. VÝKRESOVÁ ČÁST 
12.1. Půdorysy základů v měřítku 1:100, navržení izolace proti zemní 
vlhkosti, spodní vody, pronikání radonu 
  
 Půdorys základů řeší založení objektu do terénu. Hladina podzemní vody se 
nevyskytuje. Navržení izolace proti zemní vlhkosti a radonu viz. čl. d.3. 
 
12.2. Půdorysy jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:100 a 1:50 
  
 Půdorysy jednotlivých podlaží vyjadřují stavebně - konstrukční řešení. Veškeré 
rozměry místností, prostorů, hlavních konstrukcí, rozměrů prvků, výplní otvorů jsou uvedeny 
na jednotlivých výkresech podlaží. 
 Půdorys střechy řeší složení střešního pláště, sklon střešní roviny, výšky a polohy 
okapů a svodů. 
 
12.3. Řezy v měřítku 1:100 a 1:50 
  
 V příčném řezu jsou uvedeny výškové kóty jednotlivých podlaží, upraveného terénu, 
skladby jednotlivých podlah, schematicky vyznačeny nosné konstrukce, vztažené k ±0,000. 
Tento řez je pouze doplňkový. 
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12.4. Pohledy 
  
 Pohledy schematicky dokumentují celkové architektonické řešení s vyznačením 
architektonických prvků jako jsou balkony, lodžie, arkýře, apod. Pohledy dále obsahují výpis 
povrchových úprav jednotlivých prvků. 
 
12.5. Doplňkové výkresy 
 
 Pro tuto PD doplňkové výkresy nebudou vyhotoveny. 
 
1.1.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
a. Vytápění stavby 
  
 Projekt řeší vytápění čtyř bytových jednotek, kavárny a nebytového prostoru. Zdrojem 
tepla pro vytápění a ohřev TUV budou samostatně pro každý byt a kavárnu plynové nástěnné 
kotle s vestavěným zásobníkem pro ohřev TUV. Vytápění bytů bude teplovodní. Rozvod 
potrubí bude proveden z trubek měděných a bude veden v podlaze nebo ve zdech jednotlivých 
bytů. Potrubí bude zaizolováno trubicovou izolací v provedení do podlah a zdí. 
 Otopná plocha bude tvořena deskovými ocelovými otopnými tělesy v provedení VK( s 
integrovaným termostatickým ventilem ), v koupelnách budou použita žebříková otopná 
tělesa. Každý kotel bude opatřen regulátorem s týdenním programem umístěným ve vybrané 
vytápěné místnosti. 
 
b. Zařízení vzduchotechniky 
  
 Vzduchotechnika bude zajišťovat nucený odvod vzduchu ze sociálního příslušenství- 
z WC a koupelen. Přívod vzduchu do odsávaných místností bude podtlakem štěrbinou pod 
vstupními dveřmi bezprahovým provedením, případně dveřmi s mřížkou u podlahy.Do 
prostoru kavárny přívod vzduchu bude pomocí otevíratelných okenních otvorů. 
 V instalační šachtici v prostoru WC a koupelny bude instalováno stoupací potrubí 
Spiro DN 160 , do kterého budou vsazeny odbočky – T- kusy DN 125, které budou vyvedeny 
do odsávaných prostor WC nebo koupelny.Do těchto odboček budou vsazeny axiální 
ventilátory vybavené zpětnou samotížnou klapkou . Ventilátory budou spouštěny vypínačem 
osvětlení a budou vybaveny časovým relé s vypínacím časem nastavitelným do 15 min. 
 Stoupací potrubí bude vyvedeno nad střechu budovy a ukončeno ventilační turbínou 
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LOMANCO BIB 14. 
 
c. Zdravotně technické instalace 
c.1. Vnitřní vodovod 
  
 Zásobování objektu pitnou a požární vodou bude nově vybudovanou přípojkou  vody 
PE D 50 v rámci - SO 5 Vodovod. V schodišťovém prostoru budovy bude v chodbě v 1.PP 
osazena vodoměrná sestava. Je navrženo společné měření pro odběr pitné i  požární vody 
přírubovým  vodoměrem DN 32. Před vodoměrem bude osazen hlavní uzávěr vody – Š DN 
40 a filtr DN 40. Za vodoměrem dojde k rozdělení rozvodů na rozvod pitné vody DN 40 a 
požární vody DN 32, kdy na potrubí budou osazeny zpětné ventily a šoupátka příslušných 
dimenzí a vypouštění. 
 Páteřní rozvody budou vedeny v prostoru mezi chodbou a bytovou jednotkou v 
instalační šachtě. Na odbočkách k jednotlivým stoupačkám V1-V3 a PH budou osazeny 
uzavírací a vypouštěcí ventily.  
 Ohřev teplé užitkové vody bude v každém bytě lokální, kdy v místnostech pro to 
určené budou umístěny plynové kotle, které budou lokálně připravovat TUV pro každý byt 
zvlášť - viz. čl. 1.3.a. Na odbočce od stoupačky budou osazeny bytové vodoměry DN 15 a 
kulové uzávěry DN 20, na vstupu a výstupu vody u kotle budou osazeny kulové uzávěry DN 
20.  
 Vodovodní stoupačky budou situovány v instalačních šachtách společně se 
stoupačkami Ú.T., kanalizace a VZT. Připojovací potrubí od stoupaček k jednotlivým 
odběrům bude zasekáno ve zdech, ke dřezům budou rozvody vedeny pod stropy v SDK 
podhledech. 
 Pro pokrytí potřeby vnitřní požární vody budou na hlavních schodišťových podestách 
v 1.NP – 3. NP umístěny hydrantové skříně s tvarově stálou hadicí - hadice dl. 30 m, DN 19 
mm. Rozvody požární vody jsou dimenzovány na současnost 2 hydrantů na jedné stoupačce. 
 Rozvody pitné vody budou provedeny z atestovaných polypropylenových trub PPr, 
spojovaných polyfúzním svařováním. Při montáži budou dodržovány montážní předpisy 
výrobce, montáž budou provádět pracovníci s platným oprávněním pro svařování plastových 
trub. Izolace potrubí studené vody bude  tl. 10 mm  a izolace potrubí TUV bude tl. 20mm u 
rozvodů TUV. Budou použity typové návlekové trubice. Rozvody požární vody budou 
provedeny z ocelových závitových pozinkovaných trubek.  
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 Před uvedením do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubí a tlaková 
zkouška. 
 
c.2. Sanitární vybavení 
 
 Sanitární prostory v bytech budou vybaveny standardními zařizovacími předměty, 
s výjimkou sociálního zařízení v prostoru kavárny pro tělesně postižené, kde budou osazeny 
zvýšené klozety a umyvadla pro imobilní. Veškeré klozety budou závěsné, se zabudovanými 
splachovacími nádržemi, umyvadla s polosloupy, rohové vany. Dřezy budou součástí 
dodávky kuchyňských linek. Baterie budou pákové, u umyvadel a dřezů  stojánkové. Vany 
budou opatřeny stojánkovými, popř. nástěnnými bateriemi. Úklidová místnost v 1.NP bude 
vybavena diturvitovou výlevkou se splachovací nádrží a umyvadlem. Typy zařizovacích 
předmětů budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.  
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4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY - 
DŘEVĚNÝ KROV - KOMBINACE RD A LLD 
 
12.1. Obecné informace 
 Jedná se o polyfunkční dům s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. 
Obvodové zdivo je zhotoveno z cihel Porotherm 36,5 Ti Profi. Ztužující věnce z betonu 
C16/20. Střešní krytina je plechová falcovaná Prefalz, barevný odstín antracit. Plocha střechy 
je 458,78 m
2. Veškeré oplechování je provedeno z Al plechu Prefalz. Obvodové stěny jsou 
dodatečně zatepleny. 
 Technologický postup prací řeší montáž nosné konstrukce střechy. Tento postup je 
vypracován pro dřevěný krov vaznicové soustavy. Střecha je sedlová s polovalbami na rozpětí 
20,80 m a se sklonem 20,0 °.  
 
Vstupní materiály 
4.2.1. Použitý materiál 
 Rostlé dřevo - hraněné řezivo jakostní třídy S10 dle ČSN 73 2824-1 (2004) [8] a 
pevnosti C24 dle ČSN EN 338 (2003) [9]. Vlhkost řeziva se pohybuje v rozmezí 14 - 18 %. 
Řezivo je opatřeno nátěrem proti plísním, dřevokazným houbám a škůdcům přípravkem 
BOCHEMIT QB - hnědý dle požadavku ČSN 49 0600-1 [10]. 
 Lepené lamelové dřevo - vlhkost dřeva by neměla přesáhnout 12%, jakost řeziva třídy 
BS 11 dle ČSN EN 14080 [11], třída pevnosti GL 24 dle ČSN EN 1194:1999 [12].  
  
4.2.2. Skladování materiálu 
 Roztříděné konstrukční prvky dle délky a průřezu uložíme min. 0,30 m nad zemí do 
hrání max. výšky 2,0 m. Mezi jednotlivými hráněmi musí být dodržena minimální průchozí 
šířka 0,75 m. Takto uskladněné řezivo musí být chráněno proti povětrnostním vlivům (déšť, 
sníh, vítr). 
 
4.2.3. Doprava a manipulace materiálu 
 Dopravu materiálu na staveniště zajistí dodavatel. Řezivo bude dopraveno den před 
zahájením montáže nosné konstrukce. Na dopravu bude použito nákladní vozidlo s návěsem. 
Pro vykládku a uskladnění řeziva bude použit jeřáb. 
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4.2.4. Převzetí řeziva 
 Stavbyvedoucí při přejímce řeziva zkontroluje před vyložením prvky dle 
objednávkového formuláře. Kontroluje nepoškozenost, počet, délku, průřez prvků. Přejímku 
potvrdí svým podpisem na dodací list a vše řádně zapíše do stavebního deníku. 
 
 
Pracovní podmínky 
4.3.1. Připravenost pracoviště 
 Svislé nosné konstrukce, ztužující věnce a hrubé podlahy musejí být před zahájením 
montáže krovu dokončeny a mít minimální požadovanou pevnost. Stavební dozor investora 
zkontroluje kvalitu a správnost provedení. V oblasti budoucího půdního prostoru se nesmějí 
nacházet pracovní pomůcky a stroje z předešlých pracovních činností. Před zahájením 
montáže krovu musí být dokončen váhorys. Předání pracoviště zajistí stavbyvedoucí. Předání 
a převzetí pracoviště se řádně zapíše do stavebního deníku. 
 
4.3.2. Personální obsazení 
 Pracovní četa provádějící montáž krovu musí být proškolena v oblasti BOZP a vše 
musí být řádně zapsáno do stavebního deníku. Složení pracovní čety: 
 1x hlavní tesař 
 zodpovídá za správnost a kvalitu provedených prací, kontroluje dodržování 
BOZP, veškeré provedené změny oproti PD konzultuje se stavbyvedoucím a 
vše se zapíše do stavebního deníku 
 2x tesař 
 provádějí veškeré tesařské spoje, plní instrukce a požadavky hlavního tesaře 
 2x pomocný dělník 
 uvazují prvky na jeřáb, ukládají prvky krovu, kotví jednotlivé prvky, plní 
instrukce tesařů 
 1x jeřábník 
 dopravuje prvky krovu na půdní prostor 
 
4.3.3. Bezprostřední podmínky pro práci 
 K zastavení prací musí dojít, pokud teplota vzduchu klesne pod -10 °C, rychlost větru 
bude vyšší než 10,7 m.s-1 nebo pokud se vyskytne bouřka, déšť, sněžení a viditelnost je menší 
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než 30 m. Každý pracovník musí být proškolen o jednotlivých pracovních pochodech, BOZP. 
Musí také mít potvrzení od lékaře pro práce ve výškách, mít na sobě požadované pracovní a 
ochranné pomůcky. 
 
Stroje, přístroje a pracovní pomůcky 
 stroje a přístroje 
 jeřáb, elektrická vrtačka, rozbrušovačka, motorová pila 
 pracovní pomůcky 
 tesařská tužka, skládací dřevěný metr, pásmo, tesařská sekera, sada dlát, 
olovnice, vodováha, úhelník, rašple, železná palice, tesařské kladivo, sada 
utahovacích klíčů 
 
Technologický postup prací 
 sled prací 
 postupná doprava prvků 
 příprava krovu 
 vlastní montáž krovu 
 případné dokončení stavebních prací 
 montáž bednění a folie 
 úklid staveniště a předání 
 
 montáž krovu 
 zaměření nosných zdí dle projektové dokumentace. Sestavení profilu krovu z 
prken. 
 zhotovení plátování na koncích pozednic.Osazení pozednic a ukotvení do 
věnce pomocí závitové tyče na chemickou kotvu. Zajištění spojů pozednice 
hřebíky. 
 rozměření plných a jalových vazeb dle PD. 
 vyřezání krokví, kleštin dle sestaveného profilu, označení jednotlivých prvků. 
Následně se provede vyřezání sloupků, pásků a jejich označení. Na středové a 
vrcholové vaznice se zhotoví tesařské spoje (plátování, dlaby). 
 doprava krokví, kleštin, sloupků, vaznic  na půdní prostor. 
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 sestavení sloupků, pásků a vaznic. Uložení na stropní konstrukci dle PD, 
srovnání ve vodorovné a svislé poloze. Dočasně se zavětruje. 
 osazení párů krokví na pozednici a vaznice. Ukotvení v místě pozednice. Poté 
se provede montáž kleštin na krokve, které jsou k tomu určeny. Ke spojení 
krokve a kleštiny je určen svorník.  
 provede se kontrola svislosti a ukotvení v místě vaznic.  
 takto se provede montáž zbývajících plných vazeb. 
 zaměření, vyřezání a osazení nárožních krokví. Ukotvení krokví se provede 
hřebíky. 
 provede se rozměření námětků, následuje jejich vyřezání a osazení na 
pozednice popř. středové vaznice. Provede se jejich ukotvení pomocí hřebíků.  
 provede se kontrola svislosti a rovinnosti a následné dotažení všech šroubů a 
matic. 
 od okapu směrem k hřebeni se začnou připevňovat OSB desky (obr.1). Desky 
se připevní pomocí hřebíků. Podélné i příčné spojení desek bude na sraz. 
 
Obr. 1 
 
 po provedení bednění se připevní okapnice na spodní okraj krokve (obr.2). 
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Obr. 2 
 
 provede se zakrytí strukturovanou dělící vrstvou Delta-Trela Plus.  
 vyklizení půdního prostoru a následné předání stavby. 
 
Jakost a kontrola kvality 
 Na kontrolu kvality provedení montáže krovu bude dohlížet stavební dozor popřípadě 
mistr. Musí kontrolovat: 
 dodržení rozměrů dle PD, 
 svislost a vodorovnost všech zabudovaných prvků krovu, 
 rovnoběžnost, pravoúhlost, 
 tuhost celé konstrukce, 
 kvalitu provedení tesařských spojů, 
 umístění otvorů 
  
 Mistr provádí průběžné kontroly každý den. Stavební dozor provádí kontroly kvality 
provedení 1x týdně. Výsledky těchto kontrol zapisuje do stavebního deníku. Po dokončení 
celé nosné konstrukce krovu se provede kompletní kontrola kvality provedených prací. Této 
kontroly se zúčastní stavební dozor, mistr a technický dozor stavebníka. Po kontrole předá 
stavební dozor technickému dozoru stavebníka stavbu a zapíší o tom zápis do stavebního 
deníku, kde se všichni zúčastnění podepíší. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Pro maximální možnou ochranu zdraví při práci se musí používat tyto pomůcky: 
 ochranné brýle, bezpečnostní rukavice, 
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 pracovní oděv, bezpečnostní přilba, pevná obuv s vyztuženou špičkou. 
 
 Za práci ve výškách se považuje pohyb a práce pracovníka, při kterém je ohrožen 
pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesunutím. Při dopravě, manipulaci a montáži 
prvků krovu je nutno dodržovat všech bezpečnostních opatření vyplývajících ze zákona a 
příslušných předpisů a norem. 
 Bezpečnost prací vyplývá z: 
 zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 
 
 Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni se svými povinnostmi. Vedoucí 
pracovníci odpovídají za dodržování BOZP v rozsahu svých funkcí. Všichni zúčastnění 
pracovníci musí dodržovat pracovní řád, pracovní dobu, úkoly, které jim byly zadány. 
 Pracovníci obsluhující stroje musejí mít oprávnění k obsluze těchto strojů. Musejí také 
dodržovat technologické postupy prováděných prací, bezpečnostní opatření, upozornění a 
pokyny nadřízených pracovníků.  
 
Ochrana životního prostředí 
 Při provádění stavebních prací nedojde k ohrožení životního prostředí (dále jen "ŽP"). 
Stavba nebude mít negativní vliv na ŽP. Během stavebních prací bude vznikat stavební odpad 
skupiny 17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.[13] ). Na staveništi 
budou kontejnery, určené pro tyto odpady. 
 
 
52 
 
5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY - 
DŘEVĚNÝ KROV - POUZE RD 
 
12.1. Obecné informace 
 Jedná se o polyfunkční dům s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. 
Obvodové zdivo je zhotoveno z cihel Porotherm 36,5 Ti Profi. Ztužující věnce z betonu 
C16/20. Střešní krytina je plechová falcovaná Prefalz, barevný odstín antracit. Plocha střechy 
je 458,78 m
2. Veškeré oplechování je provedeno z Al plechu Prefalz. 
 Technologický postup prací řeší montáž nosné konstrukce střechy. Tento postup je 
vypracován pro dřevěný krov vaznicové soustavy. Střecha je sedlová s polovalbami na rozpětí 
20,80 m a se sklonem 20,0 °.  
 
12.2. Vstupní materiály 
5.2.1. Použitý materiál 
 Rostlé dřevo - hraněné řezivo jakostní třídy S10 dle ČSN 73 2824-1 (2004) [8] a 
pevnosti C24 dle ČSN EN 338 (2003) [9]. Vlhkost řeziva se pohybuje v rozmezí 14 - 18 %. 
Řezivo je opatřeno nátěrem proti plísním, dřevokazným houbám a škůdcům přípravkem 
BOCHEMIT QB - hnědý dle požadavku ČSN 49 0600-1 [10]. 
 
5.2.2. Skladování materiálu 
 Roztříděné konstrukční prvky dle délky a průřezu uložíme min. 0,30 m nad zemí do 
hrání max. výšky 2,0 m. Mezi jednotlivými hráněmi musí být dodržena minimální průchozí 
šířka 0,75 m. Takto uskladněné řezivo musí být chráněno proti povětrnostním vlivům (déšť, 
sníh, vítr). 
 
5.2.3. Doprava a manipulace materiálu 
 Dopravu materiálu na staveniště zajistí dodavatel. Řezivo bude dopraveno den před 
zahájením montáže nosné konstrukce. Na dopravu bude použito nákladní vozidlo s návěsem. 
Pro vykládku a uskladnění řeziva bude použit jeřáb. 
 
5.2.4. Převzetí řeziva 
 Stavbyvedoucí při přejímce řeziva zkontroluje před vyložením prvky dle 
objednávkového formuláře. Kontroluje nepoškozenost, počet, délku, průřez prvků. Přejímku 
potvrdí svým podpisem na dodací list a vše řádně zapíše do stavebního deníku. 
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12.3. Pracovní podmínky 
5.3.1. Připravenost pracoviště 
 Svislé nosné konstrukce, ztužující věnce a hrubé podlahy musejí být před zahájením 
montáže krovu dokončeny a mít minimální požadovanou pevnost. Stavební dozor investora 
zkontroluje kvalitu a správnost provedení. V oblasti budoucího půdního prostoru se nesmějí 
nacházet pracovní pomůcky a stroje z předešlých pracovních činností. Před zahájením 
montáže krovu musí být dokončen váhorys. Předání pracoviště zajistí stavbyvedoucí. Předání 
a převzetí pracoviště se řádně zapíše do stavebního deníku. 
 
5.3.2. Personální obsazení 
 Pracovní četa provádějící montáž krovu musí být proškolena v oblasti BOZP a vše 
musí být řádně zapsáno do stavebního deníku. Složení pracovní čety: 
 1x hlavní tesař 
 zodpovídá za správnost a kvalitu provedených prací, kontroluje dodržování 
BOZP, veškeré provedené změny oproti PD konzultuje se stavbyvedoucím a 
vše se zapíše do stavebního deníku 
 2x tesař 
 provádějí veškeré tesařské spoje, plní instrukce a požadavky hlavního tesaře 
 2x pomocný dělník 
 uvazují prvky na jeřáb, ukládají prvky krovu, kotví jednotlivé prvky, plní 
instrukce tesařů 
 1x jeřábník 
 dopravuje prvky krovu na půdní prostor 
 
5.3.3. Bezprostřední podmínky pro práci 
 K zastavení prací musí dojít, pokud teplota vzduchu klesne pod -10 °C, rychlost větru 
bude vyšší než 10,7 m.s-1 nebo pokud se vyskytne bouřka, déšť, sněžení a viditelnost je menší 
než 30 m. Každý pracovník musí být proškolen o jednotlivých pracovních pochodech, BOZP. 
Musí také mít potvrzení od lékaře pro práce ve výškách, mít na sobě požadované pracovní a 
ochranné pomůcky. 
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12.4. Stroje, přístroje a pracovní pomůcky 
 stroje a přístroje 
 jeřáb, elektrická vrtačka, rozbrušovačka, motorová pila 
 pracovní pomůcky 
 tesařská tužka, skládací dřevěný metr, pásmo, tesařská sekera, sada dlát, 
olovnice, vodováha, úhelník, rašple, železná palice, tesařské kladivo, sada 
utahovacích klíčů 
 
12.5. Technologický postup prací 
 sled prací 
 postupná doprava prvků 
 příprava krovu 
 vlastní montáž krovu 
 případné dokončení stavebních prací 
 montáž bednění a folie 
 úklid staveniště a předání 
 
 montáž krovu 
 zaměření nosných zdí dle projektové dokumentace. Sestavení profilu krovu z 
prken. 
 zhotovení plátování na koncích pozednic.Osazení pozednic a ukotvení do 
věnce pomocí závitové tyče na chemickou kotvu. Zajištění spojů pozednice 
hřebíky. 
 rozměření plných a jalových vazeb dle PD. 
 vyřezání krokví, kleštin dle sestaveného profilu, označení jednotlivých prvků. 
Následně se provede vyřezání sloupků, pásků a jejich označení. Na středové a 
vrcholové vaznice se zhotoví tesařské spoje (plátování, dlaby). 
 doprava krokví, kleštin, sloupků, vaznic  na půdní prostor. 
 sestavení sloupků, pásků a vaznic. Uložení na stropní konstrukci dle PD, 
srovnání ve vodorovné a svislé poloze. Dočasně se zavětruje. 
 osazení spodních krokví na pozednici a vaznici. Ukotvení v místě pozednice a 
vaznice. Následuje osazení horních krokví v místech, kde bude použita 
kleština.  
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  Poté se provede montáž kleštin na krokve, které jsou k tomu určeny. Ke 
spojení krokve a kleštiny je určen svorník.  
 osadí se zbývající krokve. 
 zaměření, vyřezání a osazení nárožních krokví. Ukotvení krokví se provede 
hřebíky. 
 provede se rozměření námětků, následuje jejich vyřezání a osazení na 
pozednice popř. středové vaznice. Provede se jejich ukotvení pomocí hřebíků.  
 provede se kontrola svislosti a rovinnosti a následné dotažení všech šroubů a 
matic. 
 od okapu směrem k hřebeni se začnou připevňovat OSB desky (obr.1). Desky 
se připevní pomocí hřebíků. Podélné i příčné spojení desek bude na sraz. 
 
Obr. 1 
 
 po provedení bednění se připevní okapnice na spodní okraj krokve (obr.2). 
 
Obr. 2 
 
 provede se zakrytí strukturovanou dělící vrstvou Delta-Trela Plus.  
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 vyklizení půdního prostoru a následné předání stavby. 
 
12.6. Jakost a kontrola kvality 
 Na kontrolu kvality provedení montáže krovu bude dohlížet stavební dozor popřípadě 
mistr. Musí kontrolovat: 
 dodržení rozměrů dle PD, 
 svislost a vodorovnost všech zabudovaných prvků krovu, 
 rovnoběžnost, pravoúhlost, 
 tuhost celé konstrukce, 
 kvalitu provedení tesařských spojů, 
 umístění otvorů. 
  
 Mistr provádí průběžné kontroly každý den. Stavební dozor provádí kontroly kvality 
provedení 1x týdně. Výsledky těchto kontrol zapisuje do stavebního deníku. Po dokončení 
celé nosné konstrukce krovu se provede kompletní kontrola kvality provedených prací. Této 
kontroly se zúčastní stavební dozor, mistr a technický dozor stavebníka. Po kontrole předá 
stavební dozor technickému dozoru stavebníka stavbu a zapíší o tom zápis do stavebního 
deníku, kde se všichni zúčastnění podepíší. 
 
12.7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Pro maximální možnou ochranu zdraví při práci se musí používat tyto pomůcky: 
 ochranné brýle, bezpečnostní rukavice, 
 pracovní oděv, bezpečnostní přilba, pevná obuv s vyztuženou špičkou. 
 
 Za práci ve výškách se považuje pohyb a práce pracovníka, při kterém je ohrožen 
pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesunutím. Při dopravě, manipulaci a montáži 
prvků krovu je nutno dodržovat všech bezpečnostních opatření vyplývajících ze zákona a 
příslušných předpisů a norem. 
 Bezpečnost prací vyplývá z: 
 zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
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 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 
 
 Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni se svými povinnostmi. Vedoucí 
pracovníci odpovídají za dodržování BOZP v rozsahu svých funkcí. Všichni zúčastnění 
pracovníci musí dodržovat pracovní řád, pracovní dobu, úkoly, které jim byly zadány. 
 Pracovníci obsluhující stroje musejí mít oprávnění k obsluze těchto strojů. Musejí také 
dodržovat technologické postupy prováděných prací, bezpečnostní opatření, upozornění a 
pokyny nadřízených pracovníků.  
 
12.8. Ochrana životního prostředí 
 Při provádění stavebních prací nedojde k ohrožení životního prostředí (dále jen "ŽP"). 
Stavba nebude mít negativní vliv na ŽP. Během stavebních prací bude vznikat stavební odpad 
skupiny 17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. [13] ). Na staveništi 
budou kontejnery, určené pro tyto odpady. 
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6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY - 
DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK 
 
12.1. Obecné informace 
 Jedná se o polyfunkční dům s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. 
Obvodové zdivo je zhotoveno z cihel Porotherm 36,5 Ti Profi. Ztužující věnce z betonu 
C16/20. Střešní krytina je plechová falcovaná Prefalz, barevný odstín antracit. Plocha střechy 
je 458,78 m
2. Veškeré oplechování je provedeno z Al plechu Prefalz. 
 Technologický postup prací řeší montáž nosné konstrukce střechy. Tento postup je 
vypracován pro dřevěný příhradový vazník s ocelovými styčníkovými deskami s 
prolisovanými trny systémem firmy BOVA spol. s r.o. Střecha je sedlová s polovalbami na 
rozpětí 20,80 m a se sklonem 20,0 °.  
 
12.2. Vstupní materiály 
6.2.1. Použitý materiál 
 Rostlé dřevo - hraněné řezivo jakostní třídy S10 dle ČSN 73 2824-1 (2004) [8] a 
pevnosti C24 dle ČSN EN 338 (2003) [9]. Vlhkost řeziva se pohybuje v rozmezí 12%. Řezivo 
je opatřeno nátěrem proti plísním, dřevokazným houbám a škůdcům přípravkem BOCHEMIT 
QB - hnědý dle požadavku ČSN 49 0600-1 [10]. 
  
6.2.2. Skladování vazníků 
 Skladování vazníků musí být zajištěno tak, jak budou přikotveny, tzn. nastojato. 
Skladují se rovném a pevném terénu. Takto uskladněné prvky musejí být chráněny proti 
povětrnostním vlivům (déšť, sníh, vítr). 
 
6.2.3. Doprava a manipulace vazníků 
 Dopravu vazníků na staveniště zajistí dodavatel. Vazníky budou dopraveny den před 
zahájením montáže nosné konstrukce. Přeprava těchto vazníků z výrobní haly na staveniště je 
hodnocena jako nadrozměrný náklad. Na dopravu bude použito nákladní vozidlo s návěsem.  
Pro vykládku a uskladnění vazníků bude použit jeřáb.  
 
59 
 
6.2.4. Převzetí vazníků 
 Stavbyvedoucí při přejímce vazníků zkontroluje před vyložením prvky dle 
objednávkového formuláře. Kontroluje nepoškozenost, počet vazníků. Přejímku potvrdí svým 
podpisem na dodací list a vše řádně zapíše do stavebního deníku. 
 
 
12.3. Pracovní podmínky 
6.3.1. Připravenost pracoviště 
 Svislé nosné konstrukce, ztužující věnce a hrubé podlahy musejí být před zahájením 
montáže krovu dokončeny a mít minimální požadovanou pevnost. Stavební dozor investora 
zkontroluje kvalitu a správnost provedení. V oblasti budoucího půdního prostoru se nesmějí 
nacházet pracovní pomůcky a stroje z předešlých pracovních činností. Před zahájením 
montáže nosné konstrukce musí být dokončen váhorys. Předání pracoviště zajistí 
stavbyvedoucí. Předání a převzetí pracoviště se řádně zapíše do stavebního deníku. 
 
6.3.2. Personální obsazení 
 Pracovní četa provádějící montáž vazníků musí být proškolena v oblasti BOZP a vše 
musí být řádně zapsáno do stavebního deníku. Složení pracovní čety: 
 1x hlavní tesař 
 zodpovídá za správnost a kvalitu provedených prací, kontroluje dodržování 
BOZP, veškeré provedené změny oproti PD konzultuje se stavbyvedoucím a 
vše se zapíše do stavebního deníku 
 2x tesař 
 provádějí kotvení vazníků, ukládají vazníky na místo určení dle PD, plní 
instrukce a požadavky hlavního tesaře 
 2x pomocný dělník 
 uvazují prvky na jeřáb, provádějí zavětrování, plní instrukce tesařů 
 1x jeřábník 
 dopravuje vazníky na půdní prostor 
 
6.3.3. Bezprostřední podmínky pro práci 
 K zastavení prací musí dojít, pokud teplota vzduchu klesne pod -10 °C, rychlost větru 
bude vyšší než 10,7 m.s-1 nebo pokud se vyskytne bouřka, déšť, sněžení a viditelnost je menší 
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než 30 m. Každý pracovník musí být proškolen o jednotlivých pracovních pochodech, BOZP. 
Musí také mít potvrzení od lékaře pro práce ve výškách, mít na sobě požadované pracovní a 
ochranné pomůcky. 
 
12.4. Stroje, přístroje a pracovní pomůcky 
 stroje a přístroje 
 jeřáb, elektrická vrtačka, rozbrušovačka, motorová pila 
 pracovní pomůcky 
 tesařská tužka, skládací dřevěný metr, pásmo, tesařská sekera, sada dlát, 
olovnice, vodováha, úhelník, rašple, železná palice, tesařské kladivo, sada 
utahovacích klíčů 
 
12.5. Technologický postup prací 
 sled prací 
 postupná doprava vazníků na půdní úroveň 
 vlastní montáž vazníků 
 případné dokončení stavebních prací 
 montáž bednění a folie 
 úklid staveniště a předání 
 
 montáž vazníků 
 zaměření nosných zdí dle projektové dokumentace.  
 sestavení větrovacích polí na terénu. Sestavené pole se jako celek vyzvedne a 
osadí do předepsané polohy. Důkladně se provizorně zavětruje v úrovni 
spodních pásů, na diagonálách a svislých sloupcích "Ondřejovými kříži". 
 po osazení a zavětrování se provede ukotvení obou vazníků k podporám. 
 následuje uvázání, vyzvednutí, osazení v předepsané rozteči a zavětrování 
dalšího vazníku. Po těchto krocích následuje jeho ukotvení. Tento postup 
opakujeme na další vazníky. 
 vyzvedneme a osadíme nárožní valbový vazník dle PD. V místě podpory 
provedeme ukotvení pomocí úhelníku (viz. Příloha č. 5d). Přebíhající horní pas 
nárožního vazníku propojíme se sníženým horním pasem závěsného vazníku 
spojovacím úhelníkem. Otvory úhelníku vyplníme maximálním možným 
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počtem konvexních hřebíků 4,0/40 mm. Pokračující horní pas je s ostatními 
sníženými valbovými vazníky probit hřebíky 4,0/120 mm. 
 valbový námětek vyzvedneme, osadíme a ukotvíme v místě podpory. V úrovni 
dolního pasu je připojen k nárožnímu vazníku spojovací deskou přibitou 
konvexními hřebíky 4,0/40 mm. Horní pas námětku se propojí s horním pasem 
nárožního vazníku pomocí úhelníku. 
 od okapu směrem k hřebeni se začnou připevňovat OSB desky (obr.1). Desky 
se připevní pomocí hřebíků. Podélné i příčné spojení desek bude na pero a 
drážku. 
 
Obr. 1 
 
 po provedení bednění se připevní okapnice na spodní okraj krokve (obr.2). 
 
Obr. 2 
 
 provede se zakrytí strukturovanou dělící vrstvou Delta-Trela Plus.  
 vyklizení půdního prostoru a následné předání stavby. 
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12.6.   Jakost a kontrola kvality 
 Na kontrolu kvality provedení montáže vazníků bude dohlížet stavební dozor 
popřípadě mistr. Musí kontrolovat: 
 dodržení umístění vazníků dle PD, 
 svislost a vodorovnost všech zabudovaných prvků, 
 rovnoběžnost, pravoúhlost, 
 tuhost celé konstrukce, 
 kvalitu provedení spojů, které byly provedeny na stavbě, 
 umístění otvorů (komín). 
  
 Mistr provádí průběžné kontroly každý den. Stavební dozor provádí kontroly kvality 
provedení 1x týdně. Výsledky těchto kontrol zapisuje do stavebního deníku. Po dokončení 
celé nosné konstrukce střechy se provede kompletní kontrola kvality provedených prací. Této 
kontroly se zúčastní stavební dozor, mistr a technický dozor stavebníka. Po kontrole předá 
stavební dozor technickému dozoru stavebníka stavbu a zapíší o tom zápis do stavebního 
deníku, kde se všichni zúčastnění podepíší. 
 
12.7.   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Pro maximální možnou ochranu zdraví při práci se musí používat tyto pomůcky: 
 ochranné brýle, bezpečnostní rukavice, 
 pracovní oděv, bezpečnostní přilba, pevná obuv s vyztuženou špičkou. 
 
 Za práci ve výškách se považuje pohyb a práce pracovníka, při kterém je ohrožen 
pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesunutím. Při dopravě, manipulaci a montáži 
prvků krovu je nutno dodržovat všech bezpečnostních opatření vyplývajících ze zákona a 
příslušných předpisů a norem. 
 Bezpečnost prací vyplývá z: 
 zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 
 
 Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni se svými povinnostmi. Vedoucí 
pracovníci odpovídají za dodržování BOZP v rozsahu svých funkcí. Všichni zúčastnění 
pracovníci musí dodržovat pracovní řád, pracovní dobu, úkoly, které jim byly zadány. 
 Pracovníci obsluhující stroje musejí mít oprávnění k obsluze těchto strojů. Musejí také 
dodržovat technologické postupy prováděných prací, bezpečnostní opatření, upozornění a 
pokyny nadřízených pracovníků.  
 
12.8.   Ochrana životního prostředí 
 Při provádění stavebních prací nedojde k ohrožení životního prostředí (dále jen "ŽP"). 
Stavba nebude mít negativní vliv na ŽP. Během stavebních prací bude vznikat stavební odpad 
skupiny 17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. [13] ). Na staveništi 
budou kontejnery, určené pro tyto odpady. 
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7. ČASOVÁ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 
12.1. Dřevěný krov - kombi LLD a RD 
 
DŘEVĚNÝ KROV - KOMBI LLD a RD 
       Název úkolu Doba trvání Zahájení  Dokončení 
1 Převzetí staveniště 1 hod. 2.4.2012 2.4.2012 
2 Zaměření nosných zdí 1 hod. 2.4.2012 2.4.2012 
3 Sestavení profilu krovu 3 hod. 2.4.2012 2.4.2012 
4 Vyřezání krovu 3,5 hod. 2.4.2012 2.4.2012 
5 Doprava krovu na půdní úroveň 3 hod. 3.4.2012 3.4.2012 
6 Montáž krovu 31 hod. 3.4.2012 6.4.2012 
7 Montáž bednění 25,5 hod. 9.4.2012 11.4.2012 
8 Úklid staveniště 3 hod. 12.4.2012 12.4.2012 
9 Předání stavby 1,5 hod. 12.4.2012 12.4.2012 
     
 
CELKOVÁ DOBA TRVÁNÍ 72,5 hod. 
   
12.2. Dřevěný krov - RD 
 
DŘEVĚNÝ KROV - RD 
       Název úkolu Doba trvání Zahájení  Dokončení 
1 Převzetí staveniště 1 hod. 2.4.2012 2.4.2012 
2 Zaměření nosných zdí 1 hod. 2.4.2012 2.4.2012 
3 Sestavení profilu krovu 3 hod. 2.4.2012 2.4.2012 
4 Vyřezání krovu 3,5 hod. 2.4.2012 2.4.2012 
5 Doprava krovu na půdní úroveň 3 hod. 3.4.2012 3.4.2012 
6 Montáž krovu 31 hod. 3.4.2012 6.4.2012 
7 Montáž bednění 25,5 hod. 9.4.2012 11.4.2012 
8 Úklid staveniště 3 hod. 12.4.2012 12.4.2012 
9 Předání stavby 1,5 hod. 12.4.2012 12.4.2012 
     
 
CELKOVÁ DOBA TRVÁNÍ 72,5 hod. 
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12.3. Dřevěný příhradový vazník 
 
DŘEVĚNÝ KROV - DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK 
       Název úkolu Doba trvání Zahájení  Dokončení 
1 Převzetí staveniště 1 hod. 2.4.2012 2.4.2012 
2 Zaměření nosných zdí 1 hod. 2.4.2012 2.4.2012 
3 Sestavení zavětrovacího pole 3 hod. 2.4.2012 2.4.2012 
4 Montáž vazníků 34 hod. 2.4.2012 2.4.2012 
5 Montáž bednění 25,5 hod. 3.4.2012 3.4.2012 
6 Úklid staveniště 3 hod. 3.4.2012 6.4.2012 
7 Předání stavby 1,5 hod. 9.4.2012 11.4.2012 
     
 
CELKOVÁ DOBA TRVÁNÍ 69 hod. 
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8. POLOŽKOVÝ ROZPOČET NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY 
12.1. Dřevěný krov - kombi LLD a RD 
 
ROZPOČET             
Stavba:   Polyfunkční dům           
Objekt:   Nosná střešní konstrukce - kombi LLD a RD   JKSO:          
        EČO:          
Objednatel:        Zpracoval:   Holoubek Petr   
Zhotovitel:        Datum:   24.4.2012     
                
P.Č
. 
Kód 
položky 
Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotková 
Cena celkem 
Hmotnost 
celkem 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 
PSV Práce a dodávky PSV 
   
701 907,90 18,520 
 
762 Konstrukce tesařské 
   
701 907,90 18,520 
1 762332131 
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 
cm2 m 120,000 112,00 13 440,00 0,000 
2 605120010 
řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 
cm2 m3 0,394 6 800,00 2 679,20 0,217 
3 762332132 
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 
cm2 m 212,922 142,00 30 234,92 0,000 
4 605120110 
řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 
cm2 m3 4,540 6 800,00 30 872,00 2,497 
5 762332133 
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 288 
cm2 m 545,022 215,00 117 179,73 0,000 
6 605120130 
řezivo jehličnaté hranol jakost II nad 120 
cm2 - LLD m3 14,469 20 000,00 289 380,00 7,958 
7 762341027 
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 
mm na pero a drážku šroubovaných na 
krokve m2 458,780 384,00 176 171,52 7,377 
8 762395000 
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny m3 19,402 864,00 16 763,33 0,472 
9 998762103 
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m t 18,520 1 360,00 25 187,20 0,000 
Celkem 701 907,90 18,520 
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12.2. Dřevěný krov - RD 
 
ROZPOČET             
Stavba:   Polyfunkční dům           
Objekt:   Nosná střešní konstrukce - RD   JKSO:          
        EČO:          
Objednatel:        Zpracoval:   Holoubek Petr   
Zhotovitel:        Datum:   24.4.2012     
                
P.Č. 
Kód 
položky 
Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotková 
Cena celkem 
Hmotnost 
celkem 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 
PSV Práce a dodávky PSV 
   
507 848,05 18,128 
 
762 Konstrukce tesařské 
   
507 848,05 18,128 
1 762332131 
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 
cm2 m 120,000 112,00 13 440,00 0,000 
2 605120010 
řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 
cm2 m3 0,394 6 800,00 2 679,20 0,217 
3 762332132 
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 
cm2 m 211,174 142,00 29 986,71 0,000 
4 605120110 
řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 
cm2 m3 4,526 6 800,00 30 776,80 2,489 
5 762332133 
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 288 
cm2 m 558,728 215,00 120 126,52 0,000 
6 605120110 
řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 
cm2 m3 13,800 6 800,00 93 840,00 7,590 
7 762341027 
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 
mm na pero a drážku šroubovaných na 
krokve m2 458,780 384,00 176 171,52 7,377 
8 762395000 
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny m3 18,719 864,00 16 173,22 0,455 
9 998762103 
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m t 18,128 1 360,00 24 654,08 0,000 
Celkem 507 848,05 18,128 
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12.3. Dřevěný příhradový vazník 
 
ROZPOČET             
Stavba:   Polyfunkční dům           
Objekt:   Nosná střešní konstrukce - dřevěný příhradový vazník JKSO:          
        EČO:          
Objednatel:        Zpracoval:   Holoubek Petr   
Zhotovitel:        Datum:   24.4.2012     
                
P.Č
. 
Kód 
položky 
Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotková 
Cena celkem 
Hmotnost 
celkem 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 
PSV Práce a dodávky PSV 
   
554 508,42 14,935 
 
762 Konstrukce tesařské 
   
554 508,42 14,935 
1 762332141 
Montáž vazníků pravidelných z hraněného 
řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými 
spojkami m 1 631,635 156,00 254 535,06 0,000 
2 605110410 
řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 
mm, jakost II, 4 - 5 m m3 13,160 7 000,00 92 120,00 7,238 
3 762341027 
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 
mm na pero a drážku šroubovaných na 
krokve m2 458,780 384,00 176 171,52 7,377 
4 762395000 
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny m3 13,160 864,00 11 370,24 0,320 
5 998762103 
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m t 14,935 1 360,00 20 311,60 0,000 
Celkem 554 508,42 14,935 
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9. POROVNÁNÍ VŠECH VARIANT ŘEŠENÍ 
12.1. Výhody a nevýhody dřevěného krovu - kombi LLD a RD 
Výhody: 
 dobrá pevnost v ohybu, 
 prostorová tuhost, 
 krokve v celé délce, 
 případné využití podkroví, 
 větší osová vzdálenost podpor. 
Nevýhody: 
 velká váha celé konstrukce, 
 poměrně vysoká cena materiálu, 
 velká pracnost, 
 optimální pro rozpon cca 12 - 16 m 
 
12.2. Výhody a nevýhody dřevěného krovu - RD 
Výhody: 
 dobrá pevnost v ohybu, 
 prostorová tuhost, 
 případné využití podkroví, 
 cenově nejpřijatelnější. 
Nevýhody: 
 velká váha celé konstrukce, 
 malá délka prvků, 
 poměrně vysoká cena materiálu, 
 velká pracnost, 
 optimální pro rozpon cca 12 - 16 m 
 
12.3. Výhody a nevýhody dřevěného příhradového vazníku 
Výhody: 
 dobrá pevnost v ohybu, 
 prostorová tuhost, 
 cenově přijatelné, 
 konstrukce pro velký rozpon, 
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 snadná montáž. 
Nevýhody: 
 větší nároky na přepravu a uskladnění, 
 větší pracnost na výrobu vazníku, 
 větší nároky na prostor. 
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10. ZÁVĚR 
 Úkolem této bakalářské práce bylo zpracování technologického postupu stavebních 
prací polyfunkčního domu se zaměřením na nosnou konstrukci střechy. 
 V textové části jsem se zabýval technologickým postupem prací nosné střešní 
konstrukce, položkovým rozpočtem, harmonogramem prací. Pro řešení jsem vybral tři 
varianty provedení. První varianta je klasický dřevěný krov, kde jsem zkombinoval použité 
materiály pro konstrukci (lepené lamelové dřevo a rostlé dřevo). Druhá varianta je obdobná 
jako první s tím rozdílem, že celá nosná konstrukce je zhotovena pouze z rostlého dřeva. Pro 
třetí variantu řešení jsem zvolil dřevěný příhradový vazník. Textová část je také doplněna o 
souhrnnou technickou zprávu. 
  Stavební část je zaměřena na studii polyfunkčního domu a vybrané stavební výkresy. 
Více je zaměřena na stavební výkresy nosné konstrukce střechy s příslušnými detaily.  
 Na základě porovnání výše uvedených variant řešení se nedá s přesností říci, která je 
nejvýhodnější. Pro tento polyfunkční dům se jeví jako nejpřijatelnější varianta použití 
příhradových vazníků. Na bytové, polyfunkční domy větších rozměrů by bylo z 
ekonomického hlediska z hlediska pracnosti a montáže náročné zhotovení dřevěného krovu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
11. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
[1] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
[2] ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 
[3] ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 
 konstrukcí 
[4] ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
[5] ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - 
 Obecná pravidla a pravidla pro posouzení stavby 
[6] ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 
[7] ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  
[8] ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 
[9] ČSN EN 338 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti 
[10] ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana 
[11] ČSN EN 14080 - Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Požadavky 
[12] ČSN EN 1194:1999 - Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Třídy pevnosti a 
 stanovení charakteristických hodnot 
[13] vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a seznam nebezpečných 
 odpadů ve znění pozdějších předpisů 
[14] cz.prefa.com [cit. 2012-04-25]. http://cz.prefa.com/dachprofi/produkte/dachsysteme/ 
 stehfalz/prefalz. Dostupné z WWW: <http://cz.prefa.com/dachprofi/produkte/ 
 dachsysteme/stehfalz/prefalz/technische-zeichnungen.html> 
[15]  www.bova-nail.cz [cit. 2012-04-25]. http://www.bova-nail.cz/prodejci-110_100011_0. 
 Dostupné z WWW: <http://www.bova-nail.cz/stycnikova-deska-bv11- -0110-
 130_100004_100180> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
 
12. PŘÍLOHY 
12.1. Příloha č. 1 - Souhrn výkresové části 
     
 
Příloha č. 1 
 
     
 
SOUHRN VÝKRESOVÉ ČÁSTI 
 
     
 
ČÍSLO 
VÝKRESU 
NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO 
 
 
1 KOORDINAČNÍ SITUACE 1:200 
 
 
2 STUDIE SUTERÉNU 1:100 
 
 
3 STUDIE 1.NP 1:100 
 
 
4 STUDIE 2.NP 1:100 
 
 
5 STUDIE 3.NP 1:100 
 
 
6 STUDIE - SVISLÝ ŘEZ A-A 1:100 
 
 
7 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1:50 
 
 
8 VÝKRES SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 3.NP 1:50 
 
 
9 SVISLÝ ŘEZ A-A 1:50 
 
 
10 PŮDORYS KROVU - VAR. A - KOMBI LLD A RD 1:50 
 
 
11 KROV - VAR. A - ŘEZ A-A 1:50 
 
 
11A DETAIL A - UKONČENÍ OKAPOVÉ HRANY 1:10 
 
 
11B DETAIL B - SPOJENÍ KLEŠTINA-SLOUPEK 1:10 
 
 
11C DETAIL C - UKONČENÍ HŘEBENE 1:10 
 
 
12 PŮDORYS KROVU - VAR. B - RD 1:50 
 
 
13 KROV - VAR. B - ŘEZ A-A 1:50 
 
 
14 
PŮDORYS KROVU - VAR. C - PŘÍHRADOVÝ 
VAZNÍK 
1:50 
 
 
15 KROV - VAR. C - ŘEZ A-A, B-B 1:50 
 
 
15A 
DETAIL D - UKOTVENÍ PŘÍHRADOVÉHO 
VAZNÍKU 
1:10 
 
 
16 VÝROBNÍ VÝKRES - PŘÍHR.VAZNÍK A, B 1:100 
 
 
17 VÝROBNÍ VÝKRES - PŘÍHR.VAZNÍK C, D, E 1:100 
 
 
18 
VÝROBNÍ VÝKRES - PŘÍHR.VAZNÍK F, G, H, I, J, 
VÝZTUHA Z2 
1:100 
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12.2. Příloha č. 2 - Výpis řeziva krovu - kombi LLD a RD 
          Příloha č. 2 
          VÝPIS ŘEZIVA KROVU - LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO a ROSTLÉ DŘEVO 
          
OZ
N. 
NÁZEV 
PRŮŘEZ 
DÉLKA S 
PROŘEZ
EM 
POČ
ET m3 bm 
SKUT
. 
DÉLK
A 
PRŮŘ
EZ 
(mm) (mm) (ks) (mm) cm2 
1 
POZEDNICE 
160 140 6000 6 0,806 36,0 
20880 
224 160 140 4000 2 0,179 8,0 
1A 160 140 5500 4 0,493 22,0 10196 
2 
KROKEV 
120 200 11700 19 5,335 222,3 11379 
240 
2A 120 200 10900 4 1,046 43,6 10558 
2B 120 200 9850 4 0,946 39,4 9555 
2C 120 200 8850 4 0,850 35,4 8552 
2D 120 200 7850 4 0,754 31,4 7549 
2E 120 200 6850 4 0,658 27,4 6546 
2F 120 200 5850 4 0,562 23,4 5534 
2G 120 200 5650 4 0,542 22,6 5350 
2H 120 200 4500 4 0,432 18,0 4221 
2I 120 200 3400 4 0,326 13,6 3092 
2J 120 200 2300 4 0,221 9,2 1962 
2K 120 200 1100 4 0,106 4,4 833 
2L 120 200 5200 1 0,125 5,2 4869 
2M 120 200 6000 1 0,144 6,0 5678 
3 
NROŽNÍ 
KROKEV 
120 220 8600 4 0,908 34,4 8081 264 
4 
STŘEDOVÁ 
VAZNICE 
140 200 6500 4 0,728 26,0 
20880 280 140 200 6100 2 0,342 12,2 
140 200 3000 2 0,168 6,0 
4A 
VRCHOLOVÁ 
VAZNICE 
140 180 4000 2 0,202 8,0 
10062 252 
140 180 3000 1 0,076 3,0 
5 
KLEŠTINA 
80 180 7200 14 1,452 100,8 6895 
144 
5A 80 180 3350 8 0,386 26,8 3054 
6 
SLOUPEK 
140 140 3900 4 0,306 15,6 3596 
196 
6A 140 140 2000 8 0,314 16,0 1715 
7 PÁSEK 120 120 1300 22 0,412 28,6 990 144 
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Pokračování přílohy č. 2 
          
OZ
N. 
NÁZEV 
PRŮŘEZ 
DÉLKA S 
PROŘEZ
EM 
POČ
ET m3 bm 
SKU
T. 
DÉL
KA 
PRŮŘ
EZ 
(mm) (mm) (ks) (mm) cm2 
8 
TRÁMOVÁ 
VÝMĚNA 
100 
20
0 
2300 2 0,092 4,6 2000 200 
9 BAČKORA 140 80 1000 12 0,134 12,0 1000 112 
10 
ZAVĚTROVÁ
NÍ Z PRKEN 
100 24 4500 24 0,259 108,0     
11 PŘÍLOŽKA 80 
18
0 
1000 7 0,101 7,0 1000 144 
          CELKEM 19,402 976,9 
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12.3. Příloha č. 3 - Výpis řeziva krovu - RD 
          Příloha č. 3 
          VÝPIS ŘEZIVA - ROSTLÉ DŘEVO 
          
OZN
. 
NÁZEV 
PRŮŘE
Z 
DÉLKA S 
PROŘEZE
M 
POČ
ET m
3
 bm 
SKUT. 
DÉLK
A 
PRŮŘ
EZ 
(mm) (mm) (ks) (mm) cm
2
 
1 
POZEDNICE 
160 140 6000 6 0,806 36,0 
20880 
224 160 140 4000 2 0,179 8,0 
1A 160 140 5500 4 0,493 22,0 10196 
2 
KROKEV 
120 180 6000 35 4,536 210,0 5707 
216 
2A 120 180 6350 19 2,606 120,7 6055 
2B 120 180 4700 1 0,102 4,7 4391 
2C 120 180 6600 1 0,143 6,6 6297 
2D 120 180 5600 4 0,484 22,4 5276 
2E 120 180 4600 4 0,397 18,4 4274 
2F 120 180 3600 4 0,311 14,4 3271 
2G 120 180 7900 4 0,683 31,6 7615 
2H 120 180 6900 4 0,596 27,6 6612 
2I 120 180 5650 4 0,488 22,6 5350 
2J 120 180 4500 4 0,389 18,0 4221 
2K 120 180 3400 4 0,294 13,6 3092 
2L 120 180 2300 4 0,199 9,2 1952 
2M 120 180 1100 4 0,095 4,4 833 
3 
NROŽNÍ 
KROKEV 
140 200 8600 4 0,963 34,4 8081 264 
4 
STŘEDOVÁ 
VAZNICE 
140 200 6500 4 0,728 26,0 
20880 320 140 200 6100 2 0,342 12,2 
140 200 3000 2 0,168 6,0 
4A 
VRCHOLOV
Á VAZNICE 
140 180 4000 2 0,202 8,0 
10062 252 
140 180 3000 1 0,076 3,0 
5 
KLEŠTINA 
80 180 7150 14 1,441 100,1 6837 
144 
5A 80 180 3250 8 0,374 26,0 2937 
6 
SLOUPEK 
140 140 3900 4 0,306 15,6 3596 
144 
6A 140 140 2000 8 0,314 16,0 1715 
7 PÁSEK 120 120 1300 22 0,412 28,6 990 196 
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Pokračování přílohy č. 3 
          
OZ
N. 
NÁZEV 
PRŮŘEZ 
DÉLKA S 
PROŘEZ
EM 
POČ
ET m
3
 bm 
SKUT. 
DÉLK
A 
PRŮŘ
EZ 
(mm) (mm) (ks) (mm) cm
2
 
8 
TRÁMOVÁ 
VÝMĚNA 
120 180 2300 2 0,099 4,6 2000 200 
9 BAČKORA 140 80 1000 12 0,134 12,0 1000 112 
10 
ZAVĚTROV
ÁNÍ Z 
PRKEN 
100 24 4500 24 0,259 108,0     
11 PŘÍLOŽKA 80 180 1000 7 0,101 7,0 1000 144 
            
   
 CELKEM 18,719 997,7 
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12.4. Příloha č. 4 - Výpis řeziva - příhradový vazník 
        Příloha č. 4  
        VÝPIS ŘEZIVA - PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY 
        
OZNAČENÍ NÁZEV 
PRŮŘEZ DÉLKA POČET 
m
3
 bm 
(mm) (mm) (ks) 
T1 
HORNÍ PÁSNICE 
60 160 4000 60 2,304 240,00 
T2 60 160 3067 34 1,001 104,28 
T3 60 160 2432 4 0,093 9,73 
T4 60 160 2947 2 0,057 5,89 
T5 60 160 1241 4 0,048 4,96 
T6 60 160 2593 4 0,100 10,37 
T7 60 160 738 4 0,028 2,95 
T8 60 160 1652 4 0,063 6,61 
T9 60 120 1228 4 0,035 4,91 
T10 60 120 2468 4 0,071 9,87 
T11 60 120 3709 4 0,107 14,84 
T12 60 120 4933 2 0,071 9,87 
T13 60 120 2210 4 0,064 8,84 
T14 60 120 4500 4 0,130 18,00 
P1 
DOLNÍ PÁSNICE 
60 160 4500 68 2,938 306,00 
P2 60 160 2800 15 0,403 42,00 
P3 60 160 2835 4 0,109 11,34 
P4 60 160 1798 4 0,069 7,19 
P5 60 120 1143 4 0,033 4,57 
P6 60 120 2298 4 0,066 9,19 
P7 60 120 2517 8 0,145 20,14 
P8 60 120 3539 2 0,051 7,08 
W1 
DIAGONÁLA 
60 120 3615 11 0,286 39,77 
W2 60 120 3710 22 0,588 81,62 
W3 60 120 2768 30 0,598 83,04 
W4 60 120 2650 30 0,572 79,50 
W5 60 120 2156 38 0,590 81,93 
W6 60 120 1322 38 0,362 50,24 
W7 60 120 1337 38 0,366 50,81 
W8 60 120 2888 4 0,083 11,55 
W9 60 120 3089 6 0,133 18,53 
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Pokračování přílohy č. 4 
        
OZNAČENÍ NÁZEV 
ROZMĚR 
DÉLKA POČET m3 bm 
d š 
W10 
DIAGONÁLA 
60 120 3361 4 0,097 13,44 
W11 60 120 2682 6 0,116 16,09 
W12 60 120 3653 4 0,105 14,61 
W13 60 120 2884 4 0,083 11,54 
W14 60 120 2499 4 0,072 10,00 
W15 60 120 2094 4 0,060 8,38 
W16 60 120 2122 4 0,061 8,49 
W17 60 80 909 10 0,044 9,09 
W18 60 80 861 2 0,008 1,72 
W19 60 120 979 6 0,042 5,87 
W20 60 80 706 4 0,014 2,82 
W21 60 120 773 4 0,022 3,09 
W22 60 120 320 4 0,009 1,28 
W23 60 60 1291 8 0,037 10,33 
W24 60 60 1276 40 0,184 51,04 
W25 60 100 902 8 0,043 7,22 
W26 60 80 1417 4 0,027 5,67 
W27 60 80 904 4 0,017 3,62 
W28 60 120 798 4 0,023 3,19 
PZ1 
PÁSNICE-VZPĚRA 
60 100 4000 16 0,384 64,00 
PZ2 60 100 3067 8 0,147 24,54 
        CELKEM 13,160 1631,635 
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12.5. Příloha č. 5 - Výpis spojovacích prvků - příhradový vazník 
       Příloha č. 5 
       VÝPIS SPOJOVACÍCH PRVKŮ - PŘÍHRADOVÝ  VAZNÍK 
       
OZNAČENÍ NÁZEV 
ROZMĚR POČET 
POZNÁMKA 
d š ks 
1 
STYČNÍKOVÁ DESKA BV 11 01-
10 
210 144 520 
  
2 360 144 76 
3 300 144 62 
4 690 144 84 
5 405 144 84 
6 300 108 98 
7 210 108 88 
8 150 108 28 
9 405 108 28 
10 210 72 20 
11 210 96 40 
12 SPOJKA BV/S 140 03-36 140 90 52   
13 ÚHELNÍK BV/Ú 05-12 140 90 64   
14 KOTEVNÍ PRVEK BV/KP 12-35 200 65 104   
 
 
